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Методические указания разработаны для студентов специальности  
1-70 02 01«Промышленное и гражданское строительство» и могут быть использо-
ваны при расчетах экономической части дипломных проектов. Указания предна-
значены для определения сметной стоимости строительства и технико-
экономических показателей с учетом сметно-нормативной базы в ценах и нормах 
01.01.2006 г. Новые ресурсно-сметные нормы были введены в действие Приказом 
Министерства архитектуры и строительства № 364 от 12.11.2007 г. для использо-
вания с 01.01.2008 г. Ресурсно-сметные нормы предназначены для определения 
сметной стоимости и составления сметной документации при новом строительст-
ве, реконструкции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, благоустройства территорий. 
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СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
Экономическая часть дипломных проектов студентов специальности  
1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» включает следующие 
расчеты: 
1. Составление сметной документации (в базисных ценах 2006 г.), в том 
числе: 
− локальная смета на общестроительные работы; 
− ведомость объемов и стоимости работ; 
− объектная смета; 
− сводный сметный расчет стоимости строительства. 
2. Расчет стоимости строительства в текущих ценах. 
3. Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строительства 
(выполняется только в проектах по кафедре «Организация строительства и управ-
ление недвижимостью). 
4. Технико-экономическое обоснование вариантов конструктивных реше-
ний (выполняется только в проектах по кафедрам «Металлические и деревянные 
конструкции» и «Железобетонные и каменные конструкции). 
5. Технико-экономические показатели проекта. 
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1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Ресурсно-сметные нормативы сформированы на основе технических и эко-
номически обоснованных норм 2006 г. Произведен пересмотр отдельных конст-
руктивно-технологических проектных решения с применением современных кон-
струкций, изделий и материалов. 
С внедрением РСН-2006 пересмотрены нормы и структура накладных рас-
ходов и плановых накоплений, других лимитированных затрат. 
1.1. Локальная смета на общестроительные работы 
Локальная смета составляется по форме согласно [1], представленной в 
приложении 1. При этом используются сборники ресурсно-сметных норм РСН-
2006 [2] и сборники сметных цен на материалы [3]. Локальная смета составляется 
по проектно-технологическим модулям (ПТМ). Порядок группировки по ПТМ 
должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать 
специфические условия отдельных видов строительства. 
Объемы работ при составлении локальных смет определяются на основании 
проектной документации или на основе описи работ согласно сметным нормам и 
правилам подсчета объемов работ. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает в себя 
основную заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных ма-
шин и механизмов, в составе которой указывается заработная плата машинистов, 
стоимость материалов, изделий и конструкций, в составе которой указываются 
транспортные затраты по их доставке, стоимость оборудования, мебели, инвента-
ря, накладные расходы и плановые накопления. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на ос-
новании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах по состоянию 
на 1 января 2006 г. [3]. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсут-
ствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных цен текущего периода 
предприятий-изготовителей и (или) первого поставщика на территории Республи-
ки Беларусь, сформированных в установленном законодательством порядке, с 
приведением в базисный уровень цен путем применения соответствующих индек-
сов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конст-
рукций и (или) индексов материалов-представителей, аналогичных по назначению 
и близких по техническим характеристикам, с начислением затрат по их доставке 
до приобъектного склада. 
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Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, постав-
ляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя 
из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам 
иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь: 
1 доллар США – 2152,00 белорусского рубля; 
1 евро – 2546,35 белорусского рубля; 
1 российский рубль – 74,86 белорусского рубля. 
Транспортные затраты по доставке материалов до приобъектного склада, не 
учтенные в цене контракта, определяются на основании калькуляции или по дан-
ным материалов-аналогов. 
Затраты по перевозке на санкционированные места размещения отходов 
(строительного мусора), полученных в результате работ по разборке, включаются 
в локальные сметы. Дополнительно учитываются затраты на оплату расходов по 
содержанию санкционированных мест размещения отходов исходя из их объема и 
цены, принятой на 1 января 2006 г. в размере 2603 руб. за 1 кубический метр от-
ходов, которые включаются в прочие затраты. 
Накладные расходы и плановые накопления начисляются по каждому про-
ектно-технологическому модулю (ПТМ) от суммы основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов по нормам, утверждённым Постановле-
нием Министерства архитектуры и строительства РБ от 16. 01. 2008 года № 1 и 
приведённых в приложении 2. 
1.2. Ведомость объемов и стоимости работ 
В пояснительную записку дипломного проекта представляется ведомость 
объемов и стоимости общестроительных работ в виде таблицы по форме 
(приложение 3). Ведомость включает итоговые данные по проектно-
технологическим модулям (ПТМ) локальной сметы. ПТМ содержит информацию 
об объемах и стоимости СМР, потребности в материальных, трудовых и других 
видов ресурсов, необходимых для выполнения работ. 
Для выполнения раздела дипломного проекта «Проект производства работ» 
необходимо иметь показатели трудоемкости (в чел.-час.), которые могут опреде-
ляться одновременно с составлением рабочего варианта локальной сметы и затем 
включаться в ведомость объемов работ. 
Базисная стоимость общестроительных работ определяется путём суммиро-
вания построчных значений в ведомости объемов и стоимости работ. При этом 
сумма по графе 10 должна быть равна итоговому значению строки «Итого». 
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1.3. Объектная смета 
Объектная смета составляется по форме согласно [1], приведённой в 
приложении 4. Основанием для составления объектной сметы служат локальные 
сметы на отдельные виды строительно-монтажных работ, стоимость которых рас-
пределяется по соответствующим графам объектной сметы. Поскольку составле-
ние смет на специальные виды работ в учебном проектировании не предусматри-
вается, возможно использование реальных данных объекта-аналога. 
В случае отсутствия таких данных только в учебном проектировании до-
пускается составление объектной сметы с использованием условных данных по 
структуре сметной стоимости объекта, приведенной в табл. 1. 
 
Таблица  1
Структура сметной стоимости объекта 
В процентах от базисной сметной стоимости 
общестроительных работ №№ 





1 2 3 4 
1. Санитарно-технические работы 23 15 
2. Электроосвещение 6 15 
3. Слаботочные работы (радио, 
телефон, и др.). 
2 10 
4. Газоснабжение 2 2 
5. Мебель 4 - 
6. Технологическое оборудование - 10 
 
В начале в установленную форму объектной сметы первой строки записы-
ваются общестроительные работы, стоимость которых принимается за 100%. Ис-
пользуя сведения из табл. 1, определяются стоимость соответствующих работ, т.е 
заполняется графа 9 объектной сметы. Далее производится распределение полу-
ченной стоимости, принимаемой за 100%, согласно следующей усреднённой 
структуре стоимости СМР: 
- заработная плата (гр.3) – 6,0%; 
- эксплуатация машин (гр.4) – 4,0%; 
- в том числе заработная плата машиниста – 0,6% (гр. 4 под чертой); 
- материалы (гр.5) – 70%; 
- в том числе транспорт – 2% (гр. 5 под чертой); 
- накладные расходы (гр.6) – 9%; 
- плановые накопления (гр.6 под чертой) – 11%. 
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Стоимость мебели, технологического оборудования полностью, т.е. 100%, 
записывается в гр. 7 и переносится в гр. 9. Подсчитываются суммарное значение 
каждой графы объектной сметы и определяется стоимость объекта. При этом 
сумма по гр. 9 должна быть равна сумме граф 3, 4, 5, 6 (обозначения), 7 и 8. 
1.4. Сводный сметный расчёт стоимости строительства 
Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений (ССР) является основным документом, определяющим стоимость 
строительства на стадии проектирования. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на основе 
объектных смет, локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат по 
форме согласно приложению 5. 
К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, в кото-
рой приводятся: 
- код зоны строительства (1 – для городского строительства, 2 – для строи-
тельства в сельской местности, 3 – для строительства в г. Минске); 
- уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
- перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной доку-
ментации; 
- нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
- нормы затрат на временные здания и сооружения; 
- нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
- нормативы средств, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расче-
та; 
- норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
- особенности определения сметной стоимости. 
ССР состоит из 12 глав, в которых сметная стоимость объектов, работ пока-
зывается отдельной строкой с распределением по графам: 
- заработная плата (графа 3); 
- эксплуатация машин (графа 4); 
- материалы (графа 5); 
- накладные расходы и плановые накопления (графа 6); 
- оборудование, мебель, инвентарь (графа 7);  
- прочие (графа 8); 
- всего (графа 9). 
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В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответ-
ствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров последующих. 
В сводном сметном расчете приводятся итоги по каждой главе и суммарные 
по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12. Отдельной строкой показывается резерв средств на 
непредвиденные  работы и затраты, в том числе затраты по мониторингу цен (та-
рифов), расчету индексов цен в строительстве.  
Средства по главам 1 – 7 начисляются построчно для каждой главы на ос-
новании объектных смет и расчетов. При этом можно использовать реальные 
сметные расчеты по объектам – аналогам. Если фактические данные отсутствуют, 
составляются сметные расчеты, результаты которых в главе 1 и по главам 3 – 7 
распределяются по составляющим стоимости согласно базисной усредненной 
структуре СМР, то есть: 
- заработная плата – 6,0% (гр.3); 
- эксплуатация машин – 4,0% (гр.4); 
- в том числе заработная плата машиниста – 0,6%; 
- материалы – 70,0% (гр.5); 
- в том числе транспорт – 2%; 
- накладные расходы – 9% (гр.6); 
- плановые накопления – 11% (гр.6). 
При отсутствии данных по объектам-аналогам в учебном проектировании 
рекомендуется использовать условные показатели по главе 1 и главам 3 – 7, при-
веденные в табл. 2. 
 
Таблица  2
Рекомендуемые условные показатели  
для составления сводного сметного расчета 
В процентах от стоимости объекта (глава 2)  
Главы Жилищно-гражданского назначения 
Производственного 
назначения 
Глава 1 1 2 
Глава 2  Из объектной сметы 
Глава 3 Не предусмотрена 15 
Глава 4 1 5 
Глава 5 0,5 5 
Глава 6  3 5 
Глава 7 5 3 
 
Полученные результаты вначале заносятся в графу 9 соответствующей гла-
вы, что составляет 100% стоимости СМР. Затем производится распределение 
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стоимости согласно вышеприведенной структуры и последовательно заполняются 
графы 3, 4, 5, 6. Графы 7 и 8 не заполняются. 
После определения итога по главам 1 – 7 по всем составляющим стоимости 
обязательно выполняется проверка: сумма графы 9 по главам 1 – 7 должна быть 
равна сумме граф 3 – 8 по этим же главам. 
Расчет средств по главам 8 – 12 для целей учебного проектирования выпол-
няется в следующем порядке. 
1. В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 
строительство временных зданий и сооружений в соответствии со Сборником ре-
сурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
(РСН 8.01.102-2007) [4] или по приложению 6. 
Размер средств определяется от суммы сметных величин основной заработ-
ной платы (гр.3) и заработной платы машинистов (гр.4 под чертой) по итогу глав 
1 – 7 и приводятся в графе 9 над чертой с распределением по графам 3, 4, 5 в сле-
дующем соотношении: 
– заработная плата – 0,20; 
– эксплуатация машин и механизмов – 0,16, в том числе заработная плата 
машинистов 18% от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
– материалы – 0,64. 
При реконструкции и ремонте к нормам затрат на временные здания и со-
оружения применяется коэффициент 0,8. 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15% 
от сметной стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость 
материалов и изделий, полученных от разборки временных зданий и сооружений. 
2. В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 
а) дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время. Определяются в соответствии со Сборником ресурсно-
сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (РСН 8.01.103-2007) [5], в процентах от суммы сметных ве-
личин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе экс-
плуатации машин по итогу глав 1– 7. Результат приводится в графе 9 и затем рас-
пределяется по графам 3, 4, 5 в соотношении, приведенном в таблице А.1 РСН 
8.01.103-2007 [5] или по приложению 7. При реконструкции и ремонте к нормам 
дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время применяется ко-
эффициент 0,8; 
б) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и 
повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции 
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определяются в размере 10% от суммы сметных величин основной заработной 
платы и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механиз-
мов по итогу глав 1 – 7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. Затраты включают-
ся в сводный сметный расчет согласно п. 38.2 Инструкции по определению смет-
ной стоимости строительства и составлению сметной документации [1]; 
в) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на кон-
трактную форму найма работников определяются в размере 25% от сметных ве-
личин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в со-
ставе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7 (п. 38.3 
Инструкции). Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
г) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, рассчитыва-
ются в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 "О стимулировании работников организаций 
отраслей экономики" (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2009 г., № 27, 1/10424) и определяются в размере 80% от суммы сметных 
величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в 
составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 с учетом сметных 
величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инст-
рукции. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9 (пп. 38.4 в ред. постановления Минст-
ройархитектуры от 10.03.2009 № 8); 
д) затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего 
года организацией установленного уровня рентабельности реализованной про-
дукции, товаров (работ, услуг) рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.2 
пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 и оп-
ределяются в размере 20% от суммы сметных величин основной заработной пла-
ты рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и ме-
ханизмов по итогу глав 1 - 7 с учетом сметных величин, предусмотренных под-
пунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9 (пп. 38.5 в ред. постановления Минст-
ройархитектуры от 10.03.2009 № 8); 
е) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, инженерно-
техническим и линейным работникам определяются в размере 10,6% от сметной 
величины накладных расходов по итогу глав 1 - 7. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
Затраты, перечисленные в подпунктах 38.2 - 38.6 пункта 38 настоящей Инст-
рукции, определяются с учетом затрат главы 8 в случае определения стоимости 
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временных зданий и сооружений по отдельным локальным сметам (локальным 
сметным расчетам) на основании раздела ПОС (пп. 38.6 в ред. постановления 
Минстройархитектуры от 10.03.2009 № 8); 
ж) затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняе-
мых работ, определяются от суммы сметных величин основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию ма-
шин и механизмов по итогам глав 1 - 7 в размерах: 
29,3% - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1 - 7 до 5000000 руб-
лей; 
11,72% - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1 - 7 от 5000000 до 
10000000 рублей. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
з) затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов определяют-
ся от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по ито-
гу глав 1 - 7 в размерах: 
19,81% - объекты агропромышленного комплекса; 
17,44% - объекты жилищного строительства; 
14,31% - объекты социального комплекса; 
12,65% - объекты топливно-энергетического, металлургического, химико-
лесного, машиностроительного комплексов; 
11,87% - прочие объекты. 
Затраты приводятся в графах 8 и 9; 
и) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование опреде-
ляются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы ра-
бочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и 
механизмов по итогу глав 1 - 7, и от затрат, предусмотренных подпунктами б), в), 
г), д), е), ж) настоящих методических указаний. Затраты приводятся в графах 8 и 
9; 
к) затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию оп-
ределяются в размере 0,306% от итога граф 3 – 6 (заработная плата, эксплуатация 
машин, материалы, накладные расходы и плановые накопления) глав 1 – 9 и 
включаются в графы 8 и 9; 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных условий 
строительства могут включаться другие затраты, согласованные с заказчиком и 
определяемые в соответствии с [1]. Определив сумму средств по главе 9, необхо-
 
 15
димо привести итог по сумме глав 1 – 9 по всем составляющим стоимости и вы-
полнить проверку. 
3. В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзо-
ра), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов Госу-
дарственного строительного надзора» включаются затраты, определяемые по 
нормам в процентах от сметной стоимости строительства по итогу глав 1 – 9 гр. 9. 
Полученные значения указываются в графах 8 и 9: 
а) при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов со-
циальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,47% – для организаций капитального строительства Минского городского 
исполнительного комитета, в том числе выполняющих функции единого государ-
ственного заказчика; 
1,87% – для организаций капитального строительства Брестского, Витеб-
ского, Гродненского, Минского областных исполнительных комитетов, организа-
ций капитального строительства министерств и других республиканских органов 
государственного управления, организаций, подчиненных Правительству Респуб-
лики Беларусь, в том числе выполняющих функции единого государственного за-
казчика; 
1,91% – для организаций капитального строительства Гомельского и Моги-
левского областных исполнительных комитетов, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика. 
б) при строительстве объектов при действующей или организуемой службе 
застройщика, заказчика (за исключением предусмотренных подпунктом а)): 
1,11% – при нахождении объектов строительства и застройщика, заказчика 
в пределах одного населенного пункта; 
1,47% – при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказчика в раз-
личных населенных пунктах; 
1,87% – для организуемых (организованных) в установленном порядке ор-
ганизаций по реализации целевых программ по строительству; 
В случае если предприятие, основным видом деятельности которого не явля-
ется строительная деятельность, но имеющее структурное подразделение капи-
тального строительства, привлекает специализированную организацию для оказа-
ния услуг только технического надзора за строительством, то затраты определя-
ются по нормам подпункта б) настоящих методических указаний с уменьшением 
их на 30% (то есть с коэффициентом К = 0,7). 
в) независимо от вида строительства в главе 10 предусматривается средства 
на проведение авторского надзора, который осуществляют проектные организа-
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ции и государственный строительный надзор. Затраты на авторский надзор опре-
деляются в процентах от сметной стоимости строительства (табл. 3). 
 
Таблица  3
Нормативы затрат на проведение авторского надзора  
в процентах от сметной стоимости строительства 
Вид строительства 
Сметная стоимость  
строительства, млн. руб. 
(гр. 9 по итогу глав 1-9) 
Нормативы затрат, % 
Энергетическое строитель-
ство 
до 125 000 
свыше 125 000 
0,196 
0,098, но не менее 
100 000 тыс. руб. 
Промышленное и транс-
портное строительство 
до 25 000 
свыше 25 000 
0,196 
0,098, но не менее 
20 000 тыс. руб. 
Строительство предпри-
ятий, зданий и сооружений 
связи 






до 25 000 
от 25 000 до 125 000 
 
свыше 125 000 
0,196 
0,147, но не менее 
20 000 тыс. руб. 
0,098, но не менее 
75 000 тыс. руб. 
Жилищно-гражданское 
строительство 
до 5 000 
свыше 5 000 
0,196 
0,098, но не менее 
4 000 тыс. руб. 
Ремонт объектов жилищно-
гражданского назначения 




г) средства на содержание государственного надзора определяется в размере 
в размере 0,15% от стоимости по итогу граф 3 – 6 глав 1 – 9 сводного сметного 
расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9; 
4. Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» в учебном проектиро-
вании не определяется. 
5. Глава 12 «Проектные и изыскательские работы». 
В учебном проектировании рекомендуется использовать условный размер 
средств на эти цели в процентах от полной сметной стоимости строительства (гр. 
9) по итогу глав 1-9 в следующих размерах: 
проектирование объектов жилищно-гражданского назначения – 3% 
проектирование объектов производственного назначения – 4%; 
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Полученные значения указываются в гр. 8 и 9. Затем необходимо опреде-
лить итог по главам 1-12 по всем составляющим и выполнить проверку. 
6. Отдельной строкой в сводный сметный расчёт включается резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты, определяемый в процентах от сметной 
стоимости по итогу глав 1-12 в следующих размерах и распределяемый по гр. 3–8, 
9. 
Нормы резерва средств на непредвиденные работы представлены в [1], 
пункт 42. В учебном проектировании рекомендуется принять нормы резерва 
средств в следующих размерах: 
а) при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного проекта): 
1. на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 6,4%; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также 
инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается само-
стоятельный проект, – 4,5%; 
жилых домов – 3%; 
2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым 
индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения - 3%; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов, – 2%; 
3. на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: 
действующих производств в размере, предусмотренном для строительства, 
осуществляемого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов 
(подпункт 1 пункта а) настоящих методических указаний), с коэффициентом 1,2; 
существующих зданий и сооружений в размере, предусмотренном для 
строительства, осуществляемого по индивидуальным проектам для соответст-
вующих объектов (подпункт 1 пункта а) настоящих методических указаний), с ко-
эффициентом 1,1; 
б) при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) – 
в размере как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих от-
раслей с коэффициентом 0,8. 
За резервом средств на непредвиденные работы и затраты приводится стро-
ка: в том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в 
строительстве. Указанные средства определяются в размере 0,09% по итогу глав 
1-9 от суммы граф 3, 4, 5, 6. Полученные значения приводятся в гр. 8 и 9. 
Далее записывается строка: итого по сводному сметному расчёту, т.е. сум-
мируются итоги по сумме глав 1-12 и резерв средств на непредвиденные затраты. 
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Общий итог сводного сметного расчёта приводится в записи «Всего к ут-
верждению» по всем графам. За итогом сводного сметного расчёта стоимости 
указываются возвратные суммы, учитывающие реализацию материалов и деталей, 
полученных от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от стои-
мости временных зданий и сооружений (глава 8). 
Локальная смета (фрагменты), ведомость объемов и стоимости общестрои-
тельных работ приведены соответственно в приложениях 8 и 9. 
В приложениях 10 и 11 соответственно только в учебных целях приведены 
примеры составления объектной сметы и сводного сметного расчета с использо-
ванием укрупненных показателей стоимости. 
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2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
Для расчёта стоимости строительства в текущих ценах используются индек-
сы изменения стоимости [7] за любой месяц работы над дипломным проектом 
(март, апрель, май). Ставки налогов и отчислений на текущий год принимаются в 
соответствии с законодательством и уточняются на кафедре «Экономика строи-
тельства». Индексы изменения стоимости работ с учётом НДС (для объектов, ос-
вобождаемых от НДС) используются для объектов строительства и ремонта жи-
лищного фонда. По всем другим видам строительства используются индексы без 
учёта НДС (для объектов, не освобождаемых от НДС). Расчёт текущей стоимости 
строительства выполняется в таблице 4, где указывается не только алгоритм рас-
чёта в общем виде и результат, но и обязательно расписываются все составляю-
щие расчёта. 
По состоянию на 01.01.2009 г. действуют следующие налоговые отчисления 
и платежи: 
1. Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Размер отчислений определяется 
по отраслям народного хозяйства с учетом травмоопастности задействованных на 
производстве специальностей. Для строительства размер отчислений составляет 
0,7% от фонда оплаты труда. 
2. Земельный налог – при выполнении дипломного проекта не учитывается. 
3. Экологический налог – при выполнении дипломного проекта не учитыва-
ется. 
4. Плата за отходы – при выполнении дипломного проекта не учитывает-
ся. 
5. Отчисления в инновационный фонд. Размер отчислений определяется для 
организаций, занятых в строительстве, главным образом, в зависимости от назна-
чения строящегося объекта и источника финансирования (предположительного – 
в рамках дипломного проекта): 
0% – от уплаты инновационного фонда освобождаются работы по строи-
тельству (ремонту, реконструкции, модернизации) жилищного фонда – жилых 
домов, общежитий; 
4,5% – отчисления в ИФ по данной ставке применяется для объектов соци-
ального назначения – школы, детские сады, поликлиники, ЖЭСы, стадионы, ком-
плексы бытового обслуживания и пр. Отличительной особенностью перечислен-
ных объектов является удовлетворение социальных потребностей населения; 
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13,5% – ставка применяется в расчетах стоимости строительства гаражей, 
административных помещений, станций технического обслуживания, банков, ма-
газинов, бизнес-центров. То есть это те объекты, эксплуатация которых имеет це-
лью получение прибыли. Источником финансирования, как правило, выступает 
инвестор (частный капитал). 
6. Сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки – все строительные орга-
низации являются плательщиком сбора. Отчисления установлены в размере 1%. 
7. Налог на добавленную стоимость – ставка зависит от вида строительст-
ва: 
0% – для строительных работ по жилищному фонду; 
18% – для всех объектов, кроме жилья. 
В 2010 году измененные ставки налогов использовать в расчетах по согла-
сованию с консультантом экономической части дипломного проекта. 
Информацию об изменении перечня и размера налогов в 2010 году можно 
получить у консультанта по экономической части дипломного проекта. 
 
Таблица  4
Расчёт стоимости строительства на текущий период  






















1 Основная заработная 
плата Соз 
Графа 3  
итого по гл.1-7 
Соз х Iоз Iоз =   
2 Эксплуатация машин и 
механизмов Сэм 
Графа 4 (над 
чертой)  
итого по гл.1-7 
Сэм х Iэм Iэм =   
3 Материалы См Графа 5 (над 
чертой)  
итого по гл.1-7 
См х Iм Iм =   
4 Накладные расходы 
Снр 
Графа 6 (над 
чертой)  
итого по гл.1-7 
Снр х Iнр Iнр =   
5 Плановые накопления 
Спн 
Графа 6 (под 
чертой)  
итого по гл.1-7 
Спн х Iпн Iпн =   
6 Временные здания Свр Графа 9 в гл.8 Свр х Iвр Iвр =   
7 Зимнее удорожание Сзу Графа 9 в гл.9 Сзу х Iзу Iзу =   





Продолжение табл. 4 
9 Резерв средств на не-
предвиденные работы и 
затраты 
п.8 х n % =    
где n - 1 %, - для объектов жилищно-гражданского 
назначения, 
n - 1,5 % - для объектов промышленного назначе-
ния, инженерных сетей, благоустройства 
 
10 Всего СМР п.8 + п.9 =  
 Прочие затраты   






С х Iоз 
Спвр 
Iоз =   
12 Затраты, связанные с 
повышением тарифной 
ставки при переводе на 
контрактную форму Ск 
Графа 9 
в гл.9 
Ск х Iоз Iоз =   
13 Затраты, связанные с 
выплатами стимули-
рующего характера Сст 
Графа 9 
в гл.9 
Сст х Iоз 
 
 
Iоз =   
14 Затраты, связанные с 
выплатами за выполне-
ние по итогам преды-
дущего года Сиг 
Графа 9 в гл.9 Сит х Iоз Iоз =   




Графа 9 в гл.9 Сститр х Iоз Iоз =   
16 Отчисления на соци-
альное страхование Ссоц 
Графа 9 в гл.9 Ссоц х Iоз Iоз =   
17 Итого прочих затрат п.11 + п.12 + п.13 + п.14 + п.15 + п.16 =  
18 Итого объем выпол-
ненных работ 
п.10 + п.17 =  
Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ 
 Фонд оплаты труда =[(п.1 + 0,35 х п.2 + 0,4868 х п.4 + 0,2542 х п.5+ 
+0,2 х п.6 + 0,351 х п.7) х (1 + n) + (п.11 + п.12 + 
п.13 + п.14 + п.15 )] х Iоз = 
 
19.1 Затраты по обяза-
тельному страхова-




(в дипломном проекте 
– 0,7% от ФОТ) 
ФОТ х 0,007 =  
19.2 Отчисления в инноваци-
онный фонд (ИФ) (4,5%) 
(п.18 – п.5 + п.1119.1) х 4,5 / 100 =  
19.3 Всего налогов с уче-
том ИФ 
п.19.1 + п.19.2 =  
19.4 Всего стоимость п.18 + п.19.3 =  
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Окончание табл. 4 
Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ (услуг) и вклю-
чаемые в стоимость строительства 
19.5 Сбор в республиканский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной 
науки (1%) 
п.19.4 х 1 / 
(100-1) = 
 





20 Налог на добавленную стоимость (НДС) (18%) п.19.6 х 0,18 
= 
 




Пример расчета стоимости строительства в текущих ценах для учебных це-
лей представлен в приложении 12. 
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3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
Нормативная продолжительность строительства объекта определяется в со-
ответствии со СНиП 1.04.03-85*. При организации поточного метода производст-
ва работ возможно значительное сокращение сроков строительства из-за одно-
временного выполнения различных видов работ. 
Благодаря сокращению сроков строительства возможна экономия денежных 
средств. Экономический эффект от сокращения сроков строительства определяет-









где  Эу – экономический эффект, руб.; 
Н – условно постоянные расходы для варианта с большей продолжительно-
стью строительства, руб.  
Т1, Т2 – продолжительность строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-
85* и календарным графиком, составленным в дипломном проекте, мес. 
 
МЭМНР НННН ++=  
 
НРНР iНРН ××= 5,0  
 
ЭМЭМ iЭМН ××= 15,0  
 
ММ iМН ××= 01,0  
 
где  НР – накладные расходы по итогу объектной сметы, руб.; 
ЭМ – эксплуатация машин и механизмов по итогу объектной сметы, руб.; 
М – материалы по итогу объектной сметы, руб. 
НРi , ЭМi , Мi  – индексы изменения стоимости строительно-монтажных статей 
в разрезе по статьям «накладные расходы», «эксплуатация машин», «материалы». 
Пример расчета экономического эффекта от сокращения сроков строитель-
ства в дипломном проекте приведен в приложении 13. 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
Для оценки экономичности проектных решений важное значение имеет вы-
бор единицы измерения соответствующих показателей, от которой во многом за-
висит правильность результата. 
Выбранная единица измерения должна обеспечивать сравнимость анализи-
руемых показателей. Обычно используется единица измерения элемента конст-
рукций, например 1 м2 поверхности конструкции или 1 м ее протяженности. Ис-
ходя из этих соображений для фундамента и стен подвала единицей измерения 
принимают 1 погонный метр периметра в плане, для наружных и внутренних стен 
– 1 м2 поверхности стен, для покрытий – 1 м2 площади. 
Определение наиболее эффективного проектного решения производится 
путем сопоставления проектируемого варианта с эталоном (базой). За эталон (ба-
зу), как правило, принимают проектное решение, используемое в массовом (типо-
вом) строительстве. При сравнении вариантов необходимо обеспечить сопоста-
вимость вариантов. Общими условиями сопоставимости являются: 
- единая методология определения технико-экономических показателей на 
основе использования одинаковых нормативных источников; 
- одинаковые условия строительства; 
- единые полезные, снеговые, ветровые нагрузки. 
При сопоставлении проектов зданий с различными конструктивными реше-
ниями, например величиной пролета, необходимо учитывать различия, зависящие 
от объемно-планировочных решений. В этом случае показатель следует рассчитать 
на ячейку одинаковой площади, но количество сравниваемых элементов будет не-
одинаковым. В отдельных случаях технико-экономические показатели можно рас-
считать на один элемент или на все здание. 
Варианты, принятые для сравнения, обязательно согласовываются с руково-
дителем дипломного проекта. Краткая характеристика выбранного эталона (базы) и 
варианта, разработанного в дипломном проекте, приводятся в пояснительной запис-
ке. 
Причем здесь и в дальнейших расчетах первым указывается базовый вариант, 
а вторым – вариант, разработанный студентом. 
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4.1. Порядок определения ТЭП 
Технико-экономические показатели вариантов конструктивных решений рас-
считываются в пояснительной записке в таблицах 5 и 6, а результаты выносятся на 
лист формата А1. Компоновочное решение листа и состав ТЭП согласовываются с 
руководителем дипломного проекта и консультантом. Макеты листа формата А1 
приведены в приложениях 14, 15, 16 и 17. Рекомендуемые формы таблиц 5 и 6 при-
водятся ниже. 
В расчетах используются сборники РСН [2], [6] и базисные сметные цены 
на материалы и конструкции согласно [3]. 
Заработная плата, эксплуатация машин и стоимость материалов пересчиты-
ваются в текущие цены с помощью индексов изменения стоимости [7]. 
 
Таблица  5
Калькуляция затрат труда и машинного времени  
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Таблица  6  
Калькуляция прямых затрат на ячейку (на здание, этаж, пролет и т. д.) 
Ед. 
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Рекомендации по заполнению таблицы 5 
1. Показатели по графам 2, 3, 4 и 5 по базовому и проектируемому вариан-
там соответствуют составу работ в расчете на принятую единицу измерения. 
2. Показатели по графам 6 и 8 выписываются, как правило, из сборников 
РСН на строительные работы [2]: 
а) РСН 8.03.106-2007: сборник № 6 «Бетонные и железобетонные конструк-
ции монолитные»; 
б) РСН 8.03.107-2007: сборник № 7 «Бетонные и железобетонные конструк-
ции сборные»; 
в) РСН 8.03.109-2007: сборник № 9 «Металлические конструкции»; 
г) РСН 8.03.110-2007: сборник № 10 «Деревянные конструкции». 
По ремонтно-строительным работам используются сборники [6]. 
 
Рекомендации по заполнению таблицы 6 
1. Показатели по графам 2, 3 и 4 также соответствуют составу работ, как и 
в табл. 5. 
2. Показатели по графам 5, 8 и 11 также выписываются из сборников РСН 
№ 6,  № 7, № 9, № 10. Следует иметь в виду, что в сборнике РСН № 7 не учитывается 
стоимость сборных железобетонных конструкций, которая должна дополнительно 
учитываться отдельной строкой, с использованием сборника сметных цен [3], часть 
IV «Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Керамические изделия. Не-
рудные материалы. Товарные бетоны и растворы» РСН 8.06.104-2007. Кроме этого, 
если измеритель стоимости конструкций 1 м3, то также дополнительной строкой учи-
тывается стоимость арматуры, согласно технической части сборника сметных цен, 
часть IV (по таблице 1.1). Количество арматуры принимается конструктивно (по ба-
зовому варианту) или по рекомендации консультанта по конструкциям, а по проек-
тируемому варианту – из спецификации (по расчету). Стоимость товарной арматуры 
для монолитных конструкций принимается из сборника сметных цен [3], часть II 
«Строительные конструкции и детали» РСН 8.06.102-2007. 
3. В таблицах сборников РСН № 9 и 10 не учитывается также стоимость ме-
таллических и деревянных конструкций, деталей заводского изготовления, которая 
принимается из сборника сметных цен [3], часть II «Cтроительные конструкции и де-
тали». РСН 8.06.102-2007. 
4. Индексы изменения стоимости заработной платы (Iз.п), эксплуатации 
машин и механизмов (Iэ.м) и материалов (Iм) применяются согласно [7] за любой 
месяц работы над дипломом, одинаковые как для базового, так и для проектируе-
мого вариантов конструктивного решения. 
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В том случае, если руководитель дипломного проекта не возражает против 
сравнения двух альтернативных конструкций (фермы, балки и т.п.) для расчета 
ТЭП могут быть использованы: 
− железобетонных конструкций (приложение14); 
− металлических конструкций (приложение 15); 
− деревянных конструкций (приложение 16); 
Для студентов, выполняющих дипломные проекты по кафедре ТСП можно 
использовать приложение 17. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
1. Объем здания (м3). 
2. Площадь здания (м2). 
3. Стоимость строительства (тыс. руб.): 
− в базисном уровне цен; 
− в текущем уровне цен. 
4. Стоимость 1 м2 общей площади проектируемого объекта (тыс. руб./м2): 
− в базисном уровне цен; 
− в текущем уровне цен. 
5. Стоимость 1 м3 объема проектируемого объекта (тыс. руб./м3): 
− в базисном уровне цен; 
− в текущем уровне цен. 
6. Трудоемкость возведения объекта (тыс. чел.-час). 
7. Продолжительность строительства объекта (месяцев или дней): 
− нормативная; 
− по варианту, разрабатываемому в дипломном проекте. 
8. Экономический эффект от сокращения сроков строительства, тыс. 
руб.(только для дипломных проектов по кафедре «Организация строи-
тельства и управление недвижимостью). 
9. Расход основных материалов: 
 
Бетон м3 





Деревянные конструкции  
 
м3 
Примеч ани е .  Показатели могут быть расширены по согласованию с ру-





1. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь от 3 декабря 2007 г. № 25 «Об утверждении инструкции по определению 
сметной стоимости строительства и составлению сметной документации» Зареги-
стрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
10.01.2008 г. № 8/17904. Изменения и дополнения к инструкции по постановле-
нию Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мар-
та 2009г. № 8. 
 
2. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы №№ 1, 4 ÷ 47.  
РСН 8.03.101-2007 ÷ РСН 8.03.147-2007. 
 
3. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь. Минск, 2008. 
 Часть I. Строительные материалы РСН 8.06 101-2007; 
 Часть II. Строительные конструкции и детали РСН 8.06 102-2007; 
 Часть IY. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Керамиче-
ские изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. РСН 8.06 104-
2007. 
 
4. Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и соору-
жений. РСН 8.01.102 – 2007. 
 
5. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время. Часть 1. РСН.8.01.103 – 2007. 
 
6. Сборники ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы.  
№№ 51 ÷ 69 РСН 8.03.351-2007 ÷ РСН 8.03.369-2007  
 
7. Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по ре-
гионам и в среднем по республике (издаётся ежемесячно). ОАО «Республикан-

























Форма локальной сметы 
 
Наименование стройки _________________________________ 
Код стройки __________________________________________ 
Наименование объекта _________________________________ 
Шифр объекта ________________________________________ 
Комплект чертежей ____________________________________ 
 
                       Локальная смета № ___ 
            на ___________________________________________ 
Составлена в ценах _______ г.         Стоимость ___________ тыс.руб. 
 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего, в том числе: 
Строительные работы 
в том числе: 
заработная плата 
эксплуатация машин и механизмов 
в том числе заработная плата машинистов 
материалы, изделия, конструкции 




в том числе: 
оборудование, мебель, инвентарь 




Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-монтажных организаций, 
выполняющих строительные и иные специальные монтажные работы подрядным способом 
 
Нормы в процентах (от 
суммы сметных величин 
основной заработной пла-
ты рабочих и заработной 
платы машинистов) 
№  





1 Строительные работы (за исключением работ, преду-
смотренных пунктами 2 - 4) для: 
  
1.1 городского строительства, включая г.Минск 135,6 167,1 
1.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
2 Монтаж сборных железобетонных конструкций при 
строительстве каркасных зданий и объектов крупнопа-
нельного домостроения для: 
  
2.1 городского строительства, включая г.Минск 234,5 283,2 
2.2 строительства в сельской местности 276,4 292,4 
3 Монтаж металлических конструкций каркасных зданий 147,4 162,9 
4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций  115,3 167,6 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4. 3 теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5 бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6 строительство автомобильных дорог (без мостов и тон-
нелей) 
95,5 106,9 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8 монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9 электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10 строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 183,6 133,9 
4.12 строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13 горнопроходческие работы 102,3 107,1 
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и благоустройству территорий: 
  
5.1 строительные работы (за исключением работ, преду-
смотренных подпунктами 5.2 -5.10), теплоизоляцион-
ные работы 
141,8 107,7 
5.2 монтаж металлических конструкций  115,3 167,6 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
5.4 электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5 монтаж оборудования 76,2 80,9 
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5.6 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7 озеленение территории 102,9 75,8 
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) 95,5 106,9 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 101,8 96,4 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   
5.10.1 городского строительства, включая г.Минск 135,6 167,1 
5.10.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7 Пусконаладочные работы:   
7.1 технологическое оборудование 52,6 25,3 




Прим е ч а н и я :  
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, выпол-
няемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищ-






Форма ведомости объемов и стоимости работ  
 
Наименование стройки _____________________________________________ 
Код стройки ______________________________________________________ 
Наименование объекта _____________________________________________ 
Шифр объекта ____________________________________________________ 
Комплект чертежей ________________________________________________ 
 
Ведомость объемов и стоимости работ 
на общестроительные работы 

















машин и  
механизмов, в 






























… … … … … … … … … … 
















Форма объектной сметы 
 
Наименование стройки __________________________________________________________________________ 
Код стройки ___________________________________________________________________________________ 
 
Объектная смета № _____ 
на строительство __________________________________ 
(наименование объекта) 
 
Составлена в ценах ______ г.        Стоимость _____________ тыс. руб. 
 









работ и затрат заработная плата 
эксплуатация 
машин и  
механизмов, в 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Форма сводного сметного расчета стоимости строительства 
 
_______________________________________________ 
   (наименование утверждающей организации) 
УТВЕРЖДЕНО 
в сумме ______ тыс. руб., в том числе возвратных сумм ______ тыс. руб. 
________________________________________ "__" _____________ _____ г. 
(ссылка на документ об утверждении) 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 
(очереди строительства) 
Наименование стройки _______________________________________________ 
Код стройки ________________________________________________________ 









































Ресурсно-сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений  
(выписка из РСН 8.01.102-2007 [4]) 
 
Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 
1 2 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 25,7 
1.2 Предприятия промышленности строительных материалов  19,1 
1.3 Предприятия легкой промышленности  20,7 
1.4 Предприятия пищевой промышленности  24,5 
1.5 Предприятия медицинской промышленности  11,9 
2 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках город-
ского типа  
 
2.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачеч-
ными и т.д.)  
10,7 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство)   
8,6 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
11,1 
2.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кино-
театры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строи-
тельства  
14,5 
2.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты  
13,7 
2.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, га-
ражи и т.д.)  
11,1 
2.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть)  
9,0 
2.6 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пио-
нерские лагеря  
17,7 
3 Прочие виды строительства  
3.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хле-
бозаводы  
27,5 
3.2 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан-
ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо-
бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  
25,1 
3.3 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, 
рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств  
21,9 







Ресурсно-сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время  

























1 2 3 4 5 6 7 





комбинаты и т.п.) 
9,03 0,322 0,471 0,141 0,207 0,184 
1.2 Предприятия пищевой 
промышленности 
11,22 0,355 0,246 0,074 0,399 0,164 
1.3 Предприятия мясной 
промышленности, предпри-
ятия первичной обработки 
сельскохозяйственной про-
дукции 
8,00 0,290 0,539 0,162 0,171 0,191 
1.4 Предприятия молочной 
промышленности, сахарные 
и консервные заводы 
8,34 0,239 0,604 0,181 0,157 0,184 
1.5 Склады и хранилища 8,48 0,263 0,478 0,143 0,259 0,158 




      
а) заводы и полигоны сбор-
ных железобетонных и бе-
тонных конструкций и изде-
лий 
17,62 0,319 0,456 0,137 0,224 0,177 
б) заводы стеновых мате-
риалов, кровельных и гид-
роизоляционных материалов 
10,57 0,317 0,463 0,139 0,22 0,177 
в) цементные заводы, пред-
приятия асбестоцементной и 
санитарно-технической 
промышленности 
9,14 0,324 0,448 0,134 0,228 0,177 
г) предприятия полимерных 
строительных материалов 
9,95 0,297 0,504 0,151 0,199 0,184 
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3 Социальный комплекс 
3.1 Строительство жилых и 
общественных зданий в городах 
и поселках городского типа: 
      
а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные 
5,81 0,403 0,433 0,130 0,164 0,177 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 
6,42 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
в) жилые здания деревянные 8,94 0,714 0,253 0,076 0,034 0,302 
г) жилые здания монолит-
ные 
8,34 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
д) здания общественного на-
значения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские 
сады и ясли, больницы, ма-
газины, административные 
здания, кинотеатры, театры, 
картинные галереи и др.) 
7,38 0,274 0,318 0,095 0,408 0,138 
е) санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, про-
филактории, пионерские ла-
геря и др. 
7,44 0,272 0,315 0,095 0,413 0,138 
ж) объекты коммунального 
хозяйства 
7,38 0,281 0,310 0,093 0,409 0,138 
3.2 Строительство жилых и 
общественных зданий в 
сельской местности: 
      
а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные 
5,90 0,328 0,436 0,131 0,236 0,180 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 
6,57 0,305 0,507 0,152 0,188 0,180 
в) жилые здания деревянные 9,15 0,630 0,309 0,093 0,061 0,283 
г) жилые здания монолит-
ные 
8,54 0,304 0,508 0,152 0,188 0,177 
д) здания общественного на-
значения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские 
сады и ясли, больницы, ма-
газины, административные 
здания и др.) 
7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
е) санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, про-
филактории, пионерские ла-
геря и др. 
7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
ж) объекты коммунального 
хозяйства 
7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
4 Отрасли, не входящие в комплексы 
4.1 Предприятия легкой 
промышленности 





         
Пример локальной сметы на общестроительные работы (фрагменты) 
         
            
ЗАКАЗЧИК:           
ПОДРЯДЧИК:           
ДОГОВОР:           
ОБЪЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ       
            
   
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на общестроительные 
работы (фрагменты)          
               
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ И НОРМАХ 2006г.      СТОИМОСТЬ 4526942658 РУБ.    
               
С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.    
ЭКСПЛ. МАШИН МАТ. РЕСУРСЫ 
ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) 




ВИДОВ  РАБОТ  
И РЕСУРСОВ 
ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО З/П РАБО-
ЧИХ ВСЕГО В Т.Ч. З/П ВСЕГО В Т.Ч. ТР. 
ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ РАБ-ИХ МАШ-ОВ    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
    Ж106 ЗЕМЛЯ-
НЫЕ РАБОТЫ                      
1 Е1-17-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 1000М3 26292 784994 107314 720 420 812006 12,84 37    
  К=1,2 Т.Ч.П.3.37 
АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКА-
ВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 
(0,5-1) М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ 
1,703 44775 1336845 182756 1226 715 1382846 21,87 63,01    
2 Е1-17-8 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА 1000М3 32336 965180 131938 960 559 998476 15,79 46    
  К=1,2 Т.Ч.П.3.37 
АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКА-
ВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 
(0,5-1) М3, ГРУНТ 2 
ГРУППЫ 
1,157 37413 1116713 152652 1111 647 1155237 18,27 53,22    
3 Е1-164-1 ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 387773         387773 189,37      
  К=1,2   0,99 383895         383895 187,48      
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4 Е1-17-7 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА 1000М3 21910 654161 89428 720 420 676791 10,7 31    
  Общ(нов) АВТОСАМОСВАЛЫ 0,099 2169 64762 8853 71 42 67002 1,06 3,07    
5 С310-15 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ Т   3370 415     3370        
      5326,2   17949294 2210373     17949294        
6 Е1-20-1 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 7433 68076 11413 480 280 75989 3,63 4    
  Общ(нов)   2,959 21994 201437 33771 1420 829 224851 10,74 11,84    
7 Е1-17-8 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ 1000М3 26947 804317 109948 960 559 832224 13,16 38    
  Общ(нов) 
ОБРАТНОЙ ЗАСЫП-
КИ,ПОДСЫПКИ ПОД 
ПОЛЫ И УПЛОТНЕНИЯ 
2,577 69442 2072725 283336 2474 1441 2144641 33,91 97,93    
8 С310-15 ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ Т   3370 415     3370        
      4638,6   15632082 1925019     15632082        
9 Е1-166-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 100М3 242343         242343 118,35      
  Общ(нов) КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 0,24 58162         58162 28,4      
10 Е1-27-1 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 1000М3   145456 24246     145456   9    
  Общ(нов) 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩ-
НОСТЬЮ 59 (80) КВТ 
(Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИИ ГРУНТА ДО 5 М, 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
0,32   46546 7759     46546   2,88    
11 ЕТЕД 
ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 
ГРЕЙФЕРНЫМ КОВ-
ШОМ 
100М3 41558 241169 33492     282727 20,15 9,71    
  Общ(нов) НА КРАНЕ РДК-25 14,14 587630 3410130 473577     3997760 284,92 137,3    
12 Е1-134-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 100М3 УП 31977 13563       45540 14,44    





1000М2 296142         296142 133,73       
  Общ(нов) ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1,6382 485140         485140 219,08       
                            
   
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 
Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ                                       
 2245101 42065716 5278096 6302 3674 44317119 1056,1 369,25     
   НАКЛАДНЫЕ РАСХО-ДЫ        10201455        
   ПЛАНОВЫЕ НАКОП-ЛЕНИЯ        12571262        
   ИТОГО С НАКЛАДНЫ-МИ И ПЛАНОВЫМИ        67089836        
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    Ж111 ФУН-
ДАМЕНТЫ                       
14 Е7-1-1 УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ 100ШТ 171822 454437 67097     626259 77,59 23,62     
  Общ(нов) 
ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА 
ДО 4 М, МАССА КОН-
СТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т 
0,43 73883 195408 28852     269291 33,36 10,16     
17 С401-2-А1 СТОИМОСТЬ ФЛ6.24-4-0 М3       132570 12972 132570         
      1,85       245255 23998 245255         
18 С147-22 ПРОВОЛОЧНАЯ АРМА-ТУРА S500(BP-I) КГ       1579   1579         
      9,3       14685   14685         
19 С401-2-А2 СТОИМОСТЬ ФЛ6.12-4-0 М3       132570 12972 132570         
      2,16       286351 28020 286351        
20 С147-22 ПРОВОЛОЧНАЯ АРМА-ТУРА S500(BP-I) КГ       1579   1579         





М3       42900   42900         
      124,04       5321316   5321316         
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
80 Е8-4-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ 100М2 65878 8360 1147 438285 4503 512523 26,58 0,56     
  Общ(нов) 
БОКОВАЯ ОБМАЗОЧ-





2,414 159029 20181 2769 1058020 10870 1237230 64,16 1,35     
81 С101-7000 БЕНЗИН АВТОМО-БИЛЬНЫЙ АИ-95 Т       1836040 12273 1836040         
      0,14       257046 1718 257046         
                            
   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж111 ФУНДАМЕНТЫ           3015123 5475604 844632 66075789 5151919 74566516 1335,8 312,51     
   НАКЛАДНЫЕ РАСХО-ДЫ        5233828        
   ПЛАНОВЫЕ НАКОП-ЛЕНИЯ        6449651        
   ИТОГО С НАКЛАДНЫ-МИ И ПЛАНОВЫМИ        86249995        
                            
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
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447 Е15-152-2 ОКРАСКА ИЗВЕСТКО-ВАЯ ПО КИРПИЧУ И 100М2 13360 96 41 3027 146 16483 5,61 0,02     
  Общ(нов) БЕТОНУ ВНУТРИ ПО-МЕЩЕНИЙ  ПОТОЛКОВ 10,0716 134557 967 413 30487 1470 166011 56,5 0,2     
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….     
459 Е15-152-2 ОКРАСКА ИЗВЕСТКО-ВАЯ ПО КИРПИЧУ И 100М2 13360 96 41 3027 146 16483 5,61 0,02     
  Общ(нов) БЕТОНУ ВНУТРИ ПО-МЕЩЕНИЙ 25,281 337754 2427 1037 76526 3691 416707 141,83 0,51     
                            
   
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 
Ж132 ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ      
 684107 41356 3330 461675 15165 1187138 284,98 1,57     
   НАКЛАДНЫЕ РАСХО-ДЫ        932165        
   ПЛАНОВЫЕ НАКОП-ЛЕНИЯ        1148707        
   ИТОГО С НАКЛАДНЫ-МИ И ПЛАНОВЫМИ        3268010        
                            
                            











3 416 043 
480 81 596 11 329     
   НАКЛАДНЫЕ РАСХО-ДЫ       
502 346 
265        
    ПЛАНОВЫЕ НАКОП-ЛЕНИЯ             
608 552 
913         
    ВСЕГО             4 526 942 658         
                




Пример ведомости объемов и стоимости работ на строительные работы 
      
СТРОЙКА: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ      
КОД СТРОЙКИ:          
ОБЪЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ         
ШИФР ОБЪЕКТА:         
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:          
          
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
(НОРМЫ 2006 г.) 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
         
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2006 ГОДА         
          
Стоимость, руб 
Объем 
З/плата ЭМиМ Материалы Накладные Код 
ПТМ Наименование ПТМ 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 4717 2 245 101 42 065 716 6 302 0 10 201 455 0 67 089 836 
    М3   5 278 096 3 674   12 571 262     
Ж120 ПЕРЕКРЫТИЕ 1226,81 804 172 733 335 33 954 811 0 1 269 495 0 38 326 213 
    М2   132 034 1 950 100   1 564 400     
Ж199 ПОГРЕБА 1083638 38 471 38 260 882 330 0 52 664 0 1 083 637 
    РУБ   4 482 1 808   71 912     
Ж133 ПОЛЫ 110,73 2 817 762 84 408 12 447 255 0 3 850 835 0 23 945 648 
    М2   22 087 7 178 223   4 745 388     
…. ….  …. …. …. …. …. …. …. …. 
    ….   …. ….   ….     
…. ….  …. …. …. …. …. …. …. …. 
    ….   …. ….   ….     
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Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 8,58 112 996 9 597 1 848 811 0 154 439 0 2 317 390 
    М2   1 620 46 593   191 547     
Ж227 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 11,28 127 436 5 612 3 545 336 0 147 011 0 4 038 961 
    М2   9 4 103   213 566     
Ж232 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕН-НИЕ 1007,16 684 107 41 356 461 675 0 932 165 0 3 268 010 
    М2   3 330 15 165   1 148 707     
  ИТОГО  190 795 047 192 427 497 3 032 820 936 0 502 346 265 0 4 526 942 658 
      81 546 36 035 679 102 715 870   608 552 913     
          
 СОСТАВИЛ:         
          




Пример расчета объектной сметы с использованием укрупненных показателей 
         
        
Наименование стройки: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ    
         
  ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1    
         
На строительство: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ    
Составлена в ценах на 1 января 2006г.     Стоимость  6 201 911.44 тыс. руб 
         










тыс.  руб Номера смет и 
расчетов 
Наименование работ и затрат заработная 
плата 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
ЛС 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 190 795,05 192 427,497 
3 032 
820,936 502 346,265 0 0 4 526 942,658 
   36 035,679 102 715,870 608 552,913   81,546 
         
УП САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (23%) 62 471,809 41 647,872 728 837,768 93 707,713 0 0 1 041 196,811 
   6 247,181 20 823,936 114 531,649   18,756 
         
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному проектированию    
 Всего по смете "Сантехнические работы"   4 526 942,658 х 0,23 =1 041 196,811    
 По статье "Заработная плата"   1 041 196,811 х 0,06 = 62 471,809    
 По статье "Эксплуатация машин"   1 041 196,811 х 0,04 = 41 647,872    
         в том числе  "Заработная плата машиниста"  1 041 196,811 х 0,006 = 6 247,181    
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 По статье "Материалы, изделия"   1 041 196,811 х 0,7 = 728 837,768    
         в том числе  "Транспортные расходы"  1 041 196,811 х 0,02 = 20 823,936    
 По статье "Накладные расходы"   1 041 196,811 х 0,09 = 93 707,713    
 По статье "Плановые накопления"   1 041 196,811 х 0,11 = 114 531,649    
 По статье "Трудоемкость"   81,546 х 0,23 = 18,756     
 Расчет по последующим сметам в объектной смете ведется аналогично 
         
УП ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (6%) 16 296,994 10 864,662 190 131,591 24 445,490 0 0 271 616,559 
   1 629,699 5 432,331 29 877,821   4,893 
         
УП ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ (2%) 5 432,331 3 621,554 63 377,197 8 148,497 0 0 90 538,853 
   543,233 1 810,777 9 959,274   1,631 
         
УП ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (2%) 5 432,331 3 621,554 63 377,197 8 148,497 0 0 90 538,853 
   543,233 1 810,777 9 959,274   1,631 
         
УП МЕБЕЛЬ (4%) 0 0 0 0 181 077,706 0 181 077,706 
   0 0 0   3,262 
         
         
 ИТОГО 280 428,512 252 183,139 
4 078 
544,689 636 796,462 181 077,706 0,000 6 201 911,440 
   44 999,025 132 593,691 772 880,931   111,719 
         
         
         
         
 * Текст курсивом является примечанием, в дипломном проекте не пишется      
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Пример сводного сметного расчета с использованием укрупненных показателей 
  _____________________________________         
 (наименование утверждающей организации)         
          
 УТВЕРЖДЕНО         
 в сумме 8 682 612 тыс. руб.      
 в том числе  возвратных сумм 8 013 тыс. руб.      
          
 _______________________________________________________________________________ "________" ____________________________  ________г. 
 (ссылка на документ об утверждении)      
СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
           
 Наименование стройки          
 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ     
 Код стройки          
           
 Составлен в ценах на 1 января 2006г.          
           














Наименования работ и затрат % Заработ-
ная плата 









тыс. чел/час  
1 2   3 4 5 6 7 8 9  
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 ГЛАВА 1          
 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА          
УП    ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА 1,0% 3 721 2 481 43 413 5 582 0 0 62 019  
    372 1 240 6 822   1  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному проекти-рованию       
 Всего по главе "Подготовка территории строительства"   Всего по главе 2 х % = 6 201 911,440 х 0,01 = 62 019     
 По статье "Заработная плата"   62 019 х 0,06 = 3 721       
 По статье "Эксплуатация машин"   62 019 х 0,04 = 2 481       
                 в том числе  "Заработная плата машиниста" 62 019 х 0,006 = 372       
 По статье "Материалы, изделия"   62 019 х 0,7 = 43 413       
  в том числе  "Транспортные расходы"  62 019 х 0,02 = 1 240       
 По статье "Накладные расходы"   63 019 х 0,09 = 5 582       
 По статье "Плановые накопления"   64 019 х 0,11 = 6 822       
 По статье "Трудоемкость"   Всего трудоемкость по главе 2 х % =112 х 0,01 = 1     
 Расчет по главам 3-7 сводного сметного расчета ведется аналогично     
           
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1  3 721 2 481 43 413 5 582 0 0 62 019  
    372 1 240 6 822   1  
           
 ГЛАВА 2          
 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА          
ОС 1 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1  280 429 252 183 4 078 545 636 796 181 078 0 6 201 911  
    44 999 132 594 772 881   112  
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2  280 429 252 183 4 078 545 636 796 181 078 0 6 201 911  
    44 999 132 594 772 881   112  
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 ГЛАВА 4          
 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХО-ЗЯЙСТВА          
УП ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХО-ЗЯЙСТВА 1,0% 3 721 2 481 43 413 5 582   62 019  
    372 1 240 6 822   1  
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4  3 721 2 481 43 413 5 582   62 019  
    372 1 240 6 822   1  
           
           
 ГЛАВА 5          
 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХО-ЗЯЙСТВА И СВЯЗИ          
УП ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙ-СТВА И СВЯЗИ 0,5% 1 861 1 240 21 707 2 791   31 010  
    186 620 3 411   1  
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5  1 861 1 240 21 707 2 791   31 010  
    186 620 3 411   1  
           
           
 ГЛАВА 6          
 




         
УП 




3,0% 11 163 7 442 130 240 16 745   186 057  
    1 116 3 721 20 466   3  
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6  11 163 7 442 130 240 16 745   186 057  
    1 116 3 721 20 466   3  
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 ГЛАВА 7          
 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ          
УП БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 5,0% 18 606 12 404 217 067 27 909   310 096  
    1 861 6 202 34 111   6  
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7  18 606 12 404 217 067 27 909   310 096  
    1 861 6 202 34 111   6  
           
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-7  319 501 278 231 4 534 385 695 405 181 078  6 853 112  
    48 906 145 617 844 513   124  
           
       В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕ-РИАЛОВ          
           
           
 ГЛАВА 8          
 ВРЕМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУ-ЖЕНИЯ          
           
РСН 
8.01. 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕ-
НИЯ 
14,5
% 10 684 8 547 34 188    53 419  
102–
2007    1 538     5  
           
      В. Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    8 013    8 013  
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 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному проекти-рованию       
 Всего по главе "Временные здания и сооруже-ния"   (ОЗП +з/п маш по итогу глав 1-7) х % = (319 501 + 48 906) х 14,5% = 53 419   
 По статье "Заработная плата"   Всего "Временные здания" х 20% = 53 419 х 20% = 10 684     
 По статье "Эксплуатация машин"   Всего "Временные здания" х 16% = 53 419 х 16% = 8 547     
                 в том числе  "Заработная плата машиниста" Эксплуатация машин по "Временным зданиям" х 18% = 8 547 х 18% = 1 538   
 По статье "Материалы, изделия"   Всего "Временные здания" х 64% = 53 419 х 64% = 34 188     
 По статье "Трудоемкость"   Всего "Временные здания" х 0,001 х 0,1 = 53 419 х 0,001 х 0,1 = 5    
 Возврат материалов   Всего "Временные здания" х 15% = 53 419 х 15% = 8 013     
           
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8  10 684 8 547 34 188 0 0 0 53 419  
    1 538     5  
           
       В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕ-РИАЛОВ    8 013    8 013  
           
   ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8  330 185 286 778 4 568 573 695 405 181 078 0 6 906 531  
    50 444 145 617 844 513   129  
           
       В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕ-РИАЛОВ    8 013    8 013  
           
 ГЛАВА 9          
 ПРОЧИЕ  РАБОТЫ   И  ЗАТРАТЫ          





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМ-
НЕЕ ВРЕМЯ 
7,38
% 7 450 8 646 11 093    27 188  
    821     4  
 
 79 
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному проекти-рованию       
 Всего "Доп. затраты при производстве работ в зимнее время"   (ОЗП +з/п маш по итогу глав 1-7) х % = (319 501 + 48 906) х 7,38% = 27 188   
 По статье "Заработная плата"   Всего "Зимнее удорожание" х % = 27 188 х 27,4% = 7 450     
 По статье "Эксплуатация машин"   Всего "Зимнее удорожание" х % = 27 188 х 31,8% = 8 646     
                 в том числе  "Заработная плата машиниста" Эксплуатация машин по "Зимнему удорожанию" х % = 8 646 х 9,5% = 821   
 По статье "Материалы, изделия"   Всего "Зимнее удорожание" х % = 27 188 х 40,8% = 11 093    
 По статье "Трудоемкость"   Всего "Зимнее удорожание" х  0,001 х К = 27 188 х 0,001 х 0,138 = 4    




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ 
ПРОГРЕССИВНО ВОЗРАСТАЮЩИХ 
РАСЦЕНОК И ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФ-
НЫХ СТАВОК РАБОЧИХ ЗА УВЕЛИЧЕ-
НИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
10% 31 950 4 891     36 841  
    4 891       
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА          
 Всего по статье "Заработная плата"  (ОЗП по итогу глав 1-7) х 10% = 319 501 х 10% = 31 950     
 Всего по статье "З/плата машиниста" и "Экс-плуатация машин"  (З/п маш по итогу глав 1-7) х 10% = 48 906 х 10% = 4 891     
 Всего   ОЗП + ЭММ = 31 950 + 4 891 = 36 841      
 Расчет по затратам п.38.3 расчета ведется аналогично     




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕ-
НИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПРИ ПЕ-
РЕВОДЕ НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ 
НАЙМА 
25% 79 875 12 227     92 102  
    12 227       






ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТА-
МИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 80% 345 061 52 819     397 880  
    52 819       
           
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА          
 Всего по статье "Заработная плата"  (ОЗП по итогу глав 1-7 + ОЗП П.38.2 + ОЗП П.38.3) х 80% = (319 501 + 31 950 + 79 875) х 80% = 345 061  
 Всего по статье "З/плата машиниста" и "Экс-плуатация машин"  (З/п маш по итогу глав 1-7 + З/п маш п.38.2 + З/п маш п.38.3) х 80% = (48 906 + 4 891 + 12 227) х 80% = 52 819 
 Всего   ОЗП + ЭММ = 345 061 + 52 819 = 397 880      
 Расчет по затратам пп. 38.5-38.6 расчета ведется аналогично     
           
           




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТА-
МИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ИТОГАМ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ОРГАНИЗАЦИ-
ЕЙ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ РЕН-
ТАБЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ (РАБОТ, УС-
ЛУГ) 
20% 86 265 13 205     99 470  
    13 205       
           




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТА-




% 63 928 9 785     73 713  
    9 785       
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 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА          
 Всего   Накладные расходы по итогу глав 1-7 х 10,6% = 695 405 х 10,6% = 73 713   
 Всего по статье "Заработная плата"  
Всего п.38.6 х ОЗП по итогу глав 1-7 / (ОЗП по итогу глав 1-7 + З/п маш по итогу глав 1-7) = 73 713 х 319 501  
/ (319 501 + 48 906) = 63 928  
 Всего по статье "З/плата машиниста" и "Экс-плуатация машин"  
Всего п.38.6 х З/п маш по итогу глав 1-7 / (ОЗП по итогу глав 1-7 + З/п маш по итогу глав 1-7) = 73 713 х  
х 48 906 / / (319 501+ 48 906) = 9 785  




ЗАТРАТЫ НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА 
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК ОБЪЕКТОВ 
14,31
%      52 719 52 719  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (ОЗП +з/п маш по итогу глав 1-7) х % = (319 501 + 48 906) х 14,31% = 52 719   




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕ-
НИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ 
34%      381 185 381 185  




(ОЗП + з/п маш по итогу глав 1-7 + п.38.2 + п.38.3 + п.38.4 + п.38.5 + п.38.6 + п.38.8) х % = (319 501 + 48 906 
 + 36 841 + 92 102 + 397 880 + 99 470 + 73 713 + 52 719) х 34% = 381 185 
 




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВ-
КОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ 
0,306
%      22 805 22 805  




(ОЗП + ЭММ + Материалы + Накладные расходы + Плановые накопления по итогу глав 1-9) х 0,306% = 
= (944 714 ++ 388 351 + 4 579 666 + 695 405 + 844 513) х 0,306% = 22 805 
 
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  9  614 529 101 573 11 093   456 709 1 183 903  
    93 748     4  
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-9  944 714 388 351 4 579 666 695 405 181 078 456 709 8 090 436  
    144 192 145 617 844 513   133  
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       В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕ-РИАЛОВ    8 013    8 013  
           




РА) ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
АВТОРСКОГО НАДЗОРА, СОДЕРЖА-
НИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
         








%      118 929 118 929  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1-9) х % = 8 090 436 х 1,47% = 118 929    








%      11 179 11 179  




(ОЗП + ЭММ + Материалы + Накладные расходы + Плановые накопления по итогу глав 1-9) х 0,15%= 
 =(944 714 ++ 388 351+ 5 579 666 + 695 405 + 844 513) х 0,15%  = 11 179 
 




ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВ-
ТОРСКОГО НАДЗОРА 
0,196
%      15 857 15 857  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1-9) х % = 8 090 436 х 0,196% = 15 857    
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  10       145 965 145 965  
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 ГЛАВА  12          
 ПРОЕКТНЫЕ  И  ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ  РАБОТЫ          
           
УП ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 3%      242 713 242 713  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1-9) х % = 8 090 436 х 3% = 242 713     
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  12       242 713 242 713  
           
           
   ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-12  944 714 388 351 4 579 666 695 405 181 078 845 387 8 479 114  
    144 192 145 617 844 513   133  
           
      В ТОМ ЧИСЛЕ  ВОЗВРАТ  МАТЕ-РИАЛОВ    8 013    8 013  
           
           
п. 42 
МУ 
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%х0,8 2,4% 22 673 9 320 109 912 16 690 4 346 20 289 203 498  
    3 461 3 495 20 268     
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА          
 По статье "Заработная плата"   (ОЗП по итогу глав 1-12) х % = 944 714 х 2,4% = 22 673     
 По статье "Эксплуатация машин"   (Эксплуатация машин по итогу глав 1-12) х % = 388 351 х 2,4% = 9 320   
 Расчет по графам 4-8 сводного сметного расчета ведется аналогично     





В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО МОНИТО-
РИНГУ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТУ 
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
0,09
%      6 707 6 707  
           
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  
(ОЗП + ЭММ + Материалы + Накладные расходы + Плановые накопления по итогу глав 1-9) х 0,09% = 
= (944 714 ++ 388 351+ 4 579 666 + 695 405 + 844 513) х 0,09% = 6 707  
           
   ВСЕГО  ПО  СВОДНОМУ  СМЕТНО-МУ РАСЧЕТУ  967 387 397 671 4 689 578 712 095 185 424 865 676 8 682 612  
    147 653 149 112 864 781   133  






ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ    8 013    8 013  
           
   ИТОГО  К  УТВЕРЖДЕНИЮ  967 387 397 671 4 689 578 712 095 185 424 865 676 8 682 612  




Пример расчета стоимости строительства объекта 
Р А С Ч Е Т  
стоимости строительства объекта 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(в ценах октября 2009 г.) 
по РСН-2006    тыс. руб. 
Стоимость работ  
№ 
п/п Наименование статей и затрат Алгоритм расчета в базовых  










1 2 3 4 5 6 
1 Заработная плата  ОЗП по итогу глав 1-7 х Iзп =  319 501 х 1,392 = 444 745 319 501 1,392 444 745 
2 Эксплуатация машин и механизмов ЭММ по итогу глав 1-7 х Iэм =  278 231 х 1,537 = 427 641 278 231 1,537 427 641 
3 Материалы Материалы по итогу глав 1-7хIмат=  4 534 385 х 1,653 = 7 495 338 4 534 385 1,653 7 495 338 
4 Накладные расходы НР по итогу глав 1-7 х Iнр = 695 405 х 1,435 х 0,976 = 973 956 695 405 1,401 973 956 
5 Плановые накопления ПН по итогу глав 1-7 х Iпн = 844 513 х 1,117 = 943 321 844 513 1,117 943 321 
6 Временные здания Всего ВЗ глава 8 х Iвз = 53 419 х 1,682 = 89 851 53 419 1,682 89 851 
 
 86 
1 2 3 4 5 6 
7 Зимнее удорожание ЗУ глава 9 х Iзу = 27 188 х 1,684 = 45 785 27 188 1,684 45 785 
8 Итого СМР: 
п.1+п.2+п.3+п.4 +п.5 +п.6 +п.7 = 
444 745 + 427 641 + 7 495 338 + 973 956 + 
+ 943 321 + 89 851 + 45 785 = 10 420 637 
6 752 642  10 420 637 
9 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
п.8 гр.4 х 1% = 6 752 642 х 1% = 67 526 
гр.6 / п.8. гр. 4= 10 420 637 / 6 752 642 = 1,543 
67 526 х 1,543 = 104 206 
67 526 1,543 104 206 
  Прочие затраты:       
10 Затраты, связанные с введением прогрессивно воз-растающих расценок п. 38.2 гл.9 х Iзп = 36 841 х 1,392 = 51 283 36 841 1,392 51 283 
11 Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контракт п. 38.3 гл.9 х Iзп = 92 102 х 1,392 = 128 206 92 102 1,392 128 206 
12 Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера п. 38.4 гл.9 х Iзп = 397 880 х 1,392 = 553 849 397 880 1,392 553 849 
13 
Затраты, связанные с выплатами за выполнение по 
итогам предыдущего года организацией установлен-
ного уровня рентабельности рентабельности реализо-
ванной продукции, товаров (работ, услуг) 
п. 38.5 гл.9 х Iзп = 99 470 х 1,392 = 138 462 99 470 1,392 138 462 
14 
Затраты, связанные с выплатами стимулирующего 
характера инженерно-техническим и линейным ра-
ботникам 






1 2 3 4 5 6 
15 Отчисления на социальное страхование 
(п.1 + з/п маш по итогу глав 1-7 + п.10 + п.11 +  
+ п.12 + п.13 + п.14) х 34% = (319 501 + 
+ 48 906 + 36 841 + 92 102 + 397 880 + 
+ 99 470 + 73 713) х34% = 363 260 
363 260 х 1,392 = 505 659 
363 260 1,392 505 659 
16 Итого прочих: 
п.10+п.11+п.12+п.13 +п.14 +п.15 = 51 283 + 
+ 128 206 + 553 849 + 138 462 +  
+ 102 608 + 505 659 = 1 480 067 
1 063 266  1 480 067 
17 ИТОГО объем выполненных работ: п.8 + п.9 + п.16 = 10 420 637 + 104 206 + + 1 480 067 = 12 004 910 7 883 435  12 004 910 
  Расчет налогов и отчислений         
18 ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
(п.1 +  з/п маш по итогу глав 1-7+ 0,4868 х п.4 +  
+ 0,2542 х п.5 + 0,2 х п.6 + 0,351 х п.7) х (1+n%) х
х Iзп + (п.10 + п.11 + п.12 + п.13 + п.14) х Iзп = 
= (319 501 + 48 906 + 0,4868 х 695 405 + 
+ 0,2542 х 844 513 + 0,2 х 53 419 + 0,351 х 
х 27 188) х (1+1%) х 1,392 + (36 841 + 92 102+ 
+ 397 880 + 99 470 + 73 713) х 1,392 = 2 298 549 
941 832,15  2 298 549,000 
19 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний п.18 х 0,7% = 2 298 549 х 0,7% = 16 090     16 090 
20 Инновационный налог (13,5%) (п.17 + п.19 - п.5) х 13,5% = (12 004 910 + + 16 090 - 943 321) х 13,5% = 1 495 487     1 495 487 
21 Итого налогов и отчислений: п.19 + п.20 = 16 090 + 1 495 487 = 1 511 577     1 511 577 






1 2 3 4 5 6 
23 Отчисления в республиканский фонд (1,0%) п.22 х 1 / (100 - 1) = 13 516 487 х 1 / (100 - 1) = = 136 530     136 530 
24 Итого объем выполненных работ с налогами и отчисле-ниями: 
п.22 + п.23 = 13 516 487 + 136 530 = 
= 13 653 017     13 653 017 
25 Налог на добавленную стоимость (18,0%) п.24 х 18% = 13 653 017 х 18% = 2 457 543     2 457 543 







Пример расчета экономического эффекта от сокращения сроков строительства 
 
Нормативная продолжительность строительства объекта определяется в соответствии со 
СНиП 1.04.03-85*. В соответствии со СНиПом нормативная продолжительность административ-
но-бытового здания (объект в примере) составляет 7,5 мес. По календарному графику, составлен-
ному в дипломном проекте, продолжительность строительства составляет 6,9 месяца. 









где  Эу – экономический эффект, руб.; 
Н – условно постоянные расходы для варианта с большей продолжительностью строитель-
ства, руб.; 
Т1, Т2 – продолжительность строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-85* и календар-
ным графиком, составленным в дипломном проекте, мес.; 
МЭМНР НННН ++= . 
 
).(922,446075401,15,0462,6367965,0 рубтысiНРН НРНР =××=××=  
).(823,58140537,115,0139,25218315,0 рубтысiЭМН ЭМЭМ =××=××=  




















Технико-экономические показатели конструктивного решения  









































           
           
Итого           
1-й вариант (ба-
зовый) 
           
           
           
Итого           
2-й вариант 
(проектируе-
мый)            
Абсолютная 
















          
 
Всего прямых затрат по 1-му варианту: 
Всего прямых затрат по 2-му варианту: 






Технико-экономические показатели конструктивного  
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Технико-экономические показатели технологического  
решения _________________________  
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